

1- Calendari Fase 5 a Fase 7:

- Fase 5
 - Inici Activitat 14 (setmana 18): 29-01-24
 - Final Activitat 14 (setmana 21): 16-2-24
 - Inici Activitat 15 (setmana 22): 22-2-24
 - Final Activitat 15 (setmana 22): 22-2-24
- Fase 6
 - Inici Activitat 16 (setmana 22): 19-02-24
 - Final Activitat 16 (setmana 22): 23-02-24
 - Inici Activitat 17 (setmana 23): 26-02-24
 - Final Activitat 17 (setmana 23): 29-02-24
- Fase 7
 - Inici Activitat 18 (setmana 23): 29-02-24
 - Final Activitat 18 (setmana 23): 1-03-24

2- Calendari Fase 5 - Part Tècnica:

- Activitat 14: Del 23-1-24 al 14-2-24
 - Fase A → Data de finalització recomenada el 31-1-24
 - Fase B → Data de finalització recomenada el 5-2-24
 - Fase C → Data de finalització recomenada el 12-2-24
 - Fase D → Data de finalització recomenada el 13-2-24
 - Presentació → Darrer dia per obtenir el 100%: 16-2-24
- Activitat 15: 21-2-24

3- Calendari Fase 6 - Part Tècnica:

- Activitat 17: Del 19-2-24 al 20-2-24