CREDIT DE SINTESI D'EEC2

1- TASQUES A REALITZAR

1.1- Disseny Esquemai Circuit Imprés

1.2- Circuit Imprési Muntatge.

1.3- Comprovacions del muntatge sense € programa.

1.4- Programacio.

1.5- Mecanitzacio.

1.6.- Comprovacio del funcionament localment (i en xarxa pel termometre).

1.7- Informe i presentaci6 en forma de diapositives o pagina web.

1.8- Presentaci6 del treball en format de diapositives o paginaweb davant de Tribunal .

2- TEMPORITZACIO

DATES TASQUES
26/4/2011 a 30/4/2011 Esquema eléctric, Circuit Imprés (Disseny).

3/5/2011 a 7/5/2011 Circuit Imprés (Disseny), Insol.lacid, Components, Comprovacio. Informe

10/5/2011 a 14/5/2011 Programaci6 (Fer programa, Compil.lacio i Programacié del micro). Informe
17/5/2011 a 21/5/2011 Mecanitzaci6. CDROM personalitzat. Comprovaci6é del muntatge global. Informe
24/5/2011 a25/5/2011 Comprovacié de xarxa. Informe. Presentacio.

25/05/2011 Informe. Muntatge. Presentacio en forma de diapositives o pagina web.

26-5-2011 a 27-5-2011 Presentacions davant del professorsi companys.

3- PUNTUACIO

NOTA 1: Es puntuara el funcionament el correcte funcionament de totes les parts, considerant Muntage electronics, €l
CDROM, € programa del micro, els programes de l'ordinador, la connectivitat entre micro i ordinador, i la
connectivitat en xarxa. D'latra banda també es puntuara |'Informe, Power Point i la Presentacié davants dels companys.
NOTA 2: Per puntuar qualsevol de les parts, had'haver estat finalitzada, i ha de funcionar.

NOTA 3: Lestasques shan defer en |'ordre indicat. No es pot saltar cap pas.

NOTA 4:Si al final no sarribaa5 punts, shaura de recuperar al'Avaluacié Extraordinaria.



